

UBND TỈNH HƯNG YÊN
SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4013 /SCT-QLNL

Hưng Yên, ngày 28 tháng 8 năm 2026

V/v xin gia hạn thời gian báo cáo
hướng tuyến đường dây 220kV
Bãi Sậy - Kim Động và vị trí trạm
biến áp 220kV Bãi Sậy

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh

Thực hiện Thông báo số 250/TB-UBND ngày 21/8/2026 của UBND tỉnh kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp về điều chỉnh quyết định thành lập, mở rộng một số cụm công nghiệp và giải quyết khó khăn, vướng mắc lĩnh vực công nghiệp; theo đó, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thiện hồ sơ thỏa thuận tuyến đường dây 220kV Bãi Sậy- Kim Động và vị trí trạm biến áp 220kV Bãi Sậy, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 30/8/2026.

Ngày 25/8/2026, Sở Công Thương đã có văn bản số 3916/SCT-QLNL đề nghị Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (*viết tắt là NPMB*) khẩn trương hoàn thiện hồ sơ hướng tuyến đường dây 220kV Bãi Sậy - Kim Động và vị trí TBA 220kV Bãi Sậy, gửi hồ sơ về Sở Công Thương trước ngày 28/8/2026, để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh đảm bảo thời gian theo yêu cầu. Tuy nhiên, đến hết ngày 28/8/2026, Sở Công Thương vẫn chưa nhận được hồ sơ báo cáo thỏa thuận tuyến đường dây 220kV Bãi Sậy và vị trí trạm biến áp 220kV Bãi Sậy từ NPMB nên chưa có đủ cơ sở để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh; qua trao đổi với đại diện NPMB, được biết hiện nay NPMB đang thực hiện việc ký xác nhận vào bản vẽ mặt bằng với các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan.

Do đó, Sở Công Thương đề nghị UBND tỉnh cho phép được lùi thời gian báo cáo hướng tuyến đường dây 220kV Bãi Sậy - Kim Động và vị trí trạm biến áp 220kV Bãi Sậy cho đến hết ngày 15/9/2026.

Sở Công Thương trân trọng báo cáo UBND tỉnh./. *eng*

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD, các PGD sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, QLNL.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Ký bởi: Sở Công thương (M)
Thời gian ký: 28/08/2026 20:44:51



Trần Văn Cường
Trần Văn Cường

