

Số: 4587/BC-SCT

Hưng Yên, ngày 29 tháng 9 năm 2026

BÁO CÁO GIẢI TRÌNH

Về tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ thuộc Kế hoạch số 303/KH-UBND
ngày 29/7/2026 của UBND tỉnh

Kính gửi:

- Công an tỉnh
- Tổ công tác rà soát, hướng dẫn chuyên môn và thẩm tra, kiểm soát tiến độ, số liệu báo cáo tỉnh Hưng Yên.

Thực hiện Công văn số 7735/TCT ngày 28/9/2026 của Tổ công tác rà soát, hướng dẫn chuyên môn và thẩm tra, kiểm soát tiến độ, số liệu báo cáo tỉnh Hưng Yên về việc đề nghị giải trình tiến độ thực hiện Kế hoạch số 303/KH-UBND; Sở Công Thương báo cáo giải trình tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được yêu cầu như sau:

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Sở Công Thương đã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 303/KH-UBND và đã ban hành Kế hoạch triển khai số 3358/KH-SCT ngày 30/7/2026 về việc hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong các hoạt động của Sở Công Thương. Trong đó đã xác định cụ thể nội dung công việc, trách nhiệm thực hiện, sản phẩm, tiến độ và các yêu cầu liên quan, bảo đảm nguyên tắc “06 rõ”.

Qua rà soát tiến độ thực hiện, Sở Công Thương giải trình cụ thể đối với 02 nội dung được Tổ công tác yêu cầu làm rõ, gồm:

- (1) Sàn thương mại điện tử;
- (2) Cơ sở dữ liệu các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG GIẢI TRÌNH CỤ THỂ

1. Nhiệm vụ Sàn thương mại điện tử

1.1. Tiến độ và kết quả thực hiện

Sở Công Thương đã triển khai cập nhật thông tin các chủ thể sản xuất sản phẩm OCOP lên Sàn thương mại điện tử theo yêu cầu của nhiệm vụ. Theo số liệu rà soát đến ngày 25/9/2026, Sở đã cập nhật **25/324 chủ thể OCOP, đạt 7,7%**, còn

299 chủ thể cần tiếp tục cập nhật. Nội dung này được Tổ công tác xác định là chưa tăng qua nhiều kỳ báo cáo.

1.2. Nguyên nhân

Sở Công Thương xác định nguyên nhân dẫn đến tiến độ cập nhật như trên là do gói thầu “Xây dựng hệ thống hạ tầng và dịch vụ nhằm hỗ trợ phát triển thương mại điện tử” đang trong quá trình ký kết hợp đồng thực hiện, do đó chưa đủ điều kiện để triển khai việc cập nhật đồng loạt các sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu còn lại trên hệ thống.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương đồng thời phối hợp với UBND các xã, phường thu thập thông tin, hình ảnh của các sản phẩm nhằm đảm bảo việc đăng tải được chính xác, kịp thời. Dữ liệu các chủ thể được cập nhật sau khi hệ thống được nâng cấp, bảo đảm việc cập nhật thông tin được đồng bộ, thống nhất và hạn chế phải thực hiện lại dữ liệu khi hệ thống thay đổi.

Sở nghiêm túc tiếp thu ý kiến rà soát của Tổ công tác và sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ trong thời gian còn lại.

1.3. Mốc cam kết hoàn thành:

Sở Công Thương cam kết hoàn thành việc cập nhật đầy đủ các chủ thể, sản phẩm OCOP trước ngày 30/11 theo yêu cầu tại Kế hoạch 303/KH-UBND ngày 29/7/2026 của UBND tỉnh.

2. Nhiệm vụ Cơ sở dữ liệu các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh.

2.1. Tiến độ và kết quả thực hiện

Đối với nhiệm vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu khu, cụm công nghiệp (nhiệm vụ số 26), thời hạn theo Kế hoạch là 01/9/2026. Tổ công tác đề nghị Sở Công Thương giải trình nội dung “chưa xác định, cập nhật đủ doanh nghiệp trong KCN, CCN”.

Sở Công Thương báo cáo làm rõ:

Sở đã tổ chức triển khai nhiệm vụ và đã hoàn thành việc xác định, cập nhật đầy đủ thông tin các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo phạm vi yêu cầu của nhiệm vụ. Cụ thể: Đã cập nhật đủ 67 KCN; 115 CCN, Đã cập nhật số dự án như sau: trong khu công nghiệp (1346 dự án, tăng 491 dự án so với 855 dự án). Trong cụm công nghiệp (327 dự án, giảm 12 dự án so với 339 dự án do lọc 1 số dự án bị trùng lặp trong CSDL).

Tuy nhiên, trong các kỳ báo cáo tiến độ, Sở Công Thương vẫn xác định nhiệm vụ ở trạng thái “*đang thực hiện*”, không ghi là “*đã hoàn thành*”.

Nguyên nhân của việc xác định trạng thái như trên là do yêu cầu tại Kế hoạch 303/KH-UBND đối với nhiệm vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu khu, cụm công nghiệp không chỉ thực hiện việc cập nhật đầy đủ danh sách doanh nghiệp trong Khu, cụm công nghiệp, mà còn yêu cầu thường xuyên cập nhật tiến độ xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các dự án đầu tư trong Khu, cụm.

Mặc dù nội dung cập nhật dữ liệu về các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp đã cơ bản hoàn thành, Sở vẫn tiếp tục thực hiện việc bổ sung và hoàn thiện dữ liệu một cách thường xuyên. Do đó, trạng thái chung của nhiệm vụ này được xác định là 'đang thực hiện'

Vấn đề này dẫn đến số liệu tổng hợp của Tổ công tác phản ánh nhiệm vụ chưa xác định hoặc chưa cập nhật đầy đủ doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp. Sở Công Thương xin giải trình để làm rõ: việc tiếp tục ghi nhận trạng thái 'đang thực hiện' không đồng nghĩa với việc Sở chưa hoàn thành nội dung cập nhật đầy đủ dữ liệu doanh nghiệp

2.2. Nguyên nhân

Nguyên nhân chủ yếu là trong quá trình báo cáo tiến độ, Sở Công Thương chưa tách biệt rõ giữa sản phẩm phải hoàn thành theo thời hạn của nhiệm vụ với hoạt động cập nhật dữ liệu thường xuyên sau khi sản phẩm đã được hoàn thành, cụ thể:

- Nội dung xác định, cập nhật đầy đủ doanh nghiệp trong KCN, CCN: Sở đã hoàn thành.
- Nội dung tiếp tục cập nhật tiến độ đầu tư, xây dựng hạ tầng các Khu, cụm công nghiệp và dự án đầu tư trong Khu, cụm công nghiệp: là công việc thường xuyên, liên tục.

III. CAM KẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

Sở Công Thương nghiêm túc tiếp thu nội dung rà soát của Tổ công tác; đồng thời xác định rõ:

- Đối với nhiệm vụ Sàn thương mại điện tử: hiện chưa hoàn thành; Sở tập trung khắc phục, đẩy nhanh tiến độ và cam kết hoàn thành cập nhật đầy đủ 324/324 chủ thể OCOP trước 30/11/2026.
- Đối với nhiệm vụ Cơ sở dữ liệu khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế: Sở xác định nội dung xác định, cập nhật đầy đủ doanh nghiệp trong KCN, CCN đã hoàn thành; việc tiếp tục cập nhật tiến độ đầu tư, xây dựng hạ tầng và thông tin phát sinh là hoạt động thường xuyên, liên tục của Cơ sở dữ liệu.

- Sở Công Thương sẽ tăng cường công tác rà soát trước khi báo cáo, bảo đảm sự thống nhất, minh bạch giữa trạng thái nhiệm vụ, số liệu và kết quả thực tế; qua đó tránh gây ra các cách hiểu khác nhau trong quá trình tổng hợp và đánh giá chung.

Sở Công Thương báo cáo giải trình đề Tổ công tác xem xét, tổng hợp và đánh giá đúng kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 303/KH-UBND./.



Nơi nhận:

- Như trên;
- GD, các PGĐ Sở;
- Các phòng: QLNL, QLTM;
- Website Sở;
- Lưu: VT, KHTCTH.


KT. GIÁM ĐỐC
Giấy này được tạo bởi phần mềm
Thời gian ký: 29/09/2020, 15:07:56
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Thị Hồng Hạnh