

Số: 4522 /SCT-QLNL
V/v điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi
công công trình di chuyển đường
điện phục vụ GPMB

Hưng Yên, ngày 25 tháng 9 năm 2026

Kính gửi: Trung tâm Phát triển quỹ đất số 02

Sở Công Thương nhận được Văn bản số 747/TTPTQĐ2-GPMB ngày 15/9/2026 ngày 15/9/2026 của Trung tâm Phát triển quỹ đất số 02 về việc điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công công trình dịch chuyển đường điện phục vụ công tác GPMB dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư thôn Lạc Chính (trước cửa Bệnh viện Lao), xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình. Sau khi nghiên cứu, Sở Công Thương có ý kiến như sau:

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình di chuyển đường điện phục vụ công tác GPMB dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư thôn Lạc Chính (trước cửa Bệnh viện Lao), xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình (nay là phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên) được Sở Công Thương thẩm định tại Văn bản số 841/SCT-QLNL ngày 12/9/2025. Căn cứ Văn bản số 2365/PCHY-KT ngày 04/6/2026 của Công ty Điện lực Hưng Yên về việc thỏa thuận thiết kế di chuyển tuyến đường điện phục vụ công tác GPMB dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư thôn Lạc Chính (trước cửa Bệnh viện Lao), xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình (nay là phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên).

- Sở Công Thương thống nhất với đề nghị điều chỉnh của Trung tâm Phát triển quỹ đất số 02 với những nội dung:

Phương án đã được thẩm định	Phương án đề nghị điều chỉnh
Dịch chuyển tuyến ĐZ 22kV từ cột 96 đến cột 100 lộ 471E11.11. - Tháo lắp lại dây từ cột 96 đến cột 100 lộ 471E11.11. - Thay 06 cột/05 vị trí.	Dịch chuyển tuyến ĐZ 22kV từ cột 95 đến cột 100 lộ 471E11.11 - Tháo lắp lại dây từ cột 95 đến cột 100 lộ 471E11.11 để đảm bảo ATHLLĐ. - Thay 06 cột/04 vị trí. - Không thay mới cột số 100. - Cột số 97 mới là cột đôi.

Những nội dung không điều chỉnh thực hiện theo Văn bản số 841/SCT-QLNL ngày 12/9/2025 của Sở Công Thương.

Đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất số 02 nghiên cứu, tổ chức thực hiện./- *eng*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, QLNL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Ký bởi: Sở Công thương (M)
Thời gian ký: 25/09/2026 09:48:20



Trần Văn Cường